
รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจ าปี 

ปัญหาและอุปสรรค 
 1. ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในพื้นที่มีการแพร่ระบาดที่รุนแรง ท าให้
โครงการไม่สามารถที่จะด าเนินการได้ 
 2. ปัญหาจากสภาพที่ดินอากาศ ท าให้ต้องมีการเลื่อนการก่อสร้างในงานโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 3. ผู้รับเหมาไม่สามารถด าเนินการได้ เนื่องจากขาดแคลนแรงงานในพ้ืนที่ 
 4. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรนั้นมีความล่าช้า ท าให้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันในปีงบประมาณ 
แนวทางแก้ไข 
 1. แต่งตั้งคณะท างานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และ
ประชุมเร่งรัด ติดตาม การด าเนินงานและการเบิกจ่ายอย่างต่อเนื่อง 
 2. ให้หน่วยงานที่เสนอโครงการ ตรวจสอบและเตรียมความพร้อมในการด าเนินโครงการ ว่ามีความ
พร้อมในการด าเนินโครงการนั้นๆ ตามห้วงระยะเวลาที่ก าหนดหรือไม่ รวมทั้งหาแนวทางแก้ไข หากไม่สามารถ
ด าเนินโครงการได้ทันตามห้วงระยะเวลาที่ก าหนด 
 3. จัดท าแผนการเบิกจ่ายและมีข้อตกลงร่วมกันกับหน่วยด าเนินการ เพื่อให้การด าเนินงานและการ
เบิกจ่ายเป็นไปตามแผน พร้อมติดตามผลการด าเนินงานและผลการเบิกจ่ายให้เป็นปัจจุบัน 
 
 


